Sommerprojekt CrimeVerse

Sprint 1: HTML/CSS Protoyp

- Anmelde Screen hinzugefügt (noch nicht fertig)
- Startseite (Discover) hinzugefügt
- CSS für Startseite fertig in diesen Farben soll alles weitergeführt werden

Ziele für Sprint 2

- Grundgerüst für alle Seiten machen
- Das ganze HTML in JS umwandeln
- CSS weiterführen

Code frequenzy:



Commits:



(An den einzelnen Tagen meistens vergessen zu commiten, deshalb heute 4 Commits und davor keine)

Sprint 2

- Shows Unterseite dynamisch hinzugefügt mit wechselnder Serie des Tages bei jedem Reload und Empfehlungen durch die man scrollen kann
- Actors Unterseite hinzugefügt mit der Funktion durch alle Actors durchzugehen und sich alle Actors in einem Grid anzeigen zu lassen

Ziele für Sprint 3

- Actors und Shows Unterseite fertig machen
- Funktion hinzufügen, um bei Klick auf eine Serie Details über die Serie anzuzeigen
- Bei Actors das gleiche, nur das andere Daten angezeigt werden wie persönliche Daten oder die 3 wichtigsten Serien bzw. Filme
- Mehr Actors und Shows hinzufügen

Code Frequenzy:



Commits



Sprint 3

- Memory Spiel umgesetzt
- Viele Actors mit mehr Infos hinzugefügt
- Shows Unterseite erweitert

GSAP fürs smoothe scrollen durch Actors hinzugefügt

Ziele für Sprint 4

- Shows und Actors Seiten finalisieren
- Mit Login/Profil anfangen
- Quiz

Code Frequenzy:



Commits:



Sprint 4

- Login Funktion / Eigenes Profil hinzugefügt
- Speicherung im LocalStorage der Profildaten
- Quiz mit Fragen erstellt

Ziele für Sprint 5

- Restliche Funktionen fertigstellen (z.B. Favoriten)
- Mehr Inhalt hinzufügen (alles fertig machen was das angeht)
- Letztes Game programmieren und Quiz schön stylen
- Detailseiten so gut wie möglich anfangen

Code Frequenzy:



Commits:

