# Sommerprojekt CrimeVerse

# Sprint 1: HTML/CSS Protoyp

- Anmelde Screen hinzugefügt (noch nicht fertig)
- Startseite (Discover) hinzugefügt
- CSS für Startseite fertig in diesen Farben soll alles weitergeführt werden

# Ziele für Sprint 2

- Grundgerüst für alle Seiten machen
- Das ganze HTML in JS umwandeln
- CSS weiterführen

### Code frequenzy:



Commits:



(An den einzelnen Tagen meistens vergessen zu commiten, deshalb heute 4 Commits und davor keine)

### Sprint 2

- Shows Unterseite dynamisch hinzugefügt mit wechselnder Serie des Tages bei jedem Reload und Empfehlungen durch die man scrollen kann
- Actors Unterseite hinzugefügt mit der Funktion durch alle Actors durchzugehen und sich alle Actors in einem Grid anzeigen zu lassen

# Ziele für Sprint 3

- Actors und Shows Unterseite fertig machen
- Funktion hinzufügen, um bei Klick auf eine Serie Details über die Serie anzuzeigen
- Bei Actors das gleiche, nur das andere Daten angezeigt werden wie persönliche Daten oder die 3 wichtigsten Serien bzw. Filme
- Mehr Actors und Shows hinzufügen

### Code Frequenzy:



### Commits

